

Tischvorlage

Sitzung:		TOP
Datum	Gremium	
29.04.2021	Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales	

Erweiterung ev. Kindergarten; Kostenentwicklung

Bericht:

Für die o. g. Maßnahme sind bereits mehrere Lose ausgeschrieben und submittiert worden. Hierbei handelt es sich um den erweiterten Rohbau, Estrich- und Bodenbelagsarbeiten, Fliesenarbeiten, Tischlerarbeiten, Malerarbeiten, Außenfenster und Türen. Diese Gewerke sollten möglichst zeitnah vergeben werden.

Die Hochrechnung der Gesamtkosten auch über die noch nicht ausgeschrieben Gewerke wie Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektroinstallationen belaufen sich auf rd. 810.000 €. Haushaltsmäßig sind für die Maßnahme 800.000 € bereitgestellt.

Um für diese Maßnahme einen gewissen Puffer vorzuhalten, wird vorgeschlagen, 50.000 € im Rahmen einer überplanmäßigen Ausgabe und anschließend über den Nachtrag bereitzustellen.

Es wird vom Planer und von der Verwaltung nicht gesehen, dass bei der derzeitigen Preisentwicklung im Hochbau bei einer möglichen erneuten Ausschreibung mit günstigeren Preisen zu rechnen ist.

Beschlussvorschlag:

1. Der Maßnahme wird zugestimmt.
2. Finanzausschuss und Gemeindevertretung wird empfohlen, im Rahmen des Nachtrages 50.000 € beim PSK 3650200.19910102, Investitionsnummer: I 36501058 bereitzustellen.

Martin Ellermann
Bürgermeister